

时间表(粗)
2020-5-31

进程1(小论文)

小论文2篇

- 1 6月初交给Mahler论文一稿
- 2 6月中前与Sabine再讨论二稿
- 3 6月20日与Mahler敲定论文二稿
- 4 6月27日交送论文成稿,并改格式及引用
- 5 7月1日 上交老师

总的时间要求

- 6月底完成
- 7月上交

进程2(毕业论文)

任务内容

毕业论文+本学期论文开题

任务目标

12月前毕业,准备时长按需求要求,在5-6月之间

具体安排

小论文

- 1 7月7日前 — 交给Antime 老师
- 2 7月15日前 — 敲定结构
- 3 7月底 — 争取写够字数
- 4 8月1日-8月15日 — 可打磨,论文格式
- 5 8月中 — 上交

毕业论文

- 1 7月1日-7月15日 — 与老师同学讨论开题,自备选题,按需求听讲座(希望去Freiburge听讲座)
- 2 7月15日-8月1日 — 论文开题,交outline proposal
- 3 8月1日-8月30日 — 第一轮阅读材料准备+初读,笔记为主
- 4 9月1日-9月30日 — 与老师整理8月阅读成果,重新把握方向,做outline
- 5 10月 — 开始写作 20000/30=666 每天600字左右,在11月前成稿
- 6 11月 — 与老师讨论基本观点,论述的问题,修改
- 7 12月 — 上交